

# Informationen zum Stand der PFC-Blutkontrolluntersuchung im Landkreis Rastatt

Gesundheitsamt Rastatt  
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg

## Bisher erfolgte Schritte:

Konzeption der Untersuchung (Studiendesign)	Mai – August 2017
Abstimmung mit dem Expertengremium	Juni – August 2017
Fragebogenentwurf	Juni – August 2017
Antrag bei der Ethikkommission	August – September 2017
Datenschutzrechtliche Prüfung	<b>läuft noch</b>
Ausschreibung der Laboruntersuchungen	Juli – August 2017
Vorbereitung der Untersuchungsunterlagen	Juni – Dezember 2017
Druck der Fragebögen und Teilnehmerinformation	November – Dezember 2017
Vorbereitung der Stichprobenziehung: Einverständniserklärungen der Gemeinden/Städte	<b>November – Dezember 2017 liegen bis auf zwei vor</b>

## Weitere Schritte:

<b>Test des Untersuchungsablaufs und Fragebogens</b>	Dezember 2017/Januar 2018
<b>Ziehung der Zufallsstichprobe durch das KIVBF</b>	Dezember 2017/Januar 2018
<b>Einladung der Untersuchungsteilnehmer</b>	Januar – März 2018
<b>Terminvereinbarungen für Blutabnahme</b>	Januar – April 2018
<b>Blutabnahmen</b>	Januar – April 2018
<b>Laboruntersuchungen</b>	2. Quartal 2018
<b>Eingabe und Validierung der Fragebogendaten</b>	2. Quartal 2018
<b>Auswertung der Daten</b>	3. Quartal 2018
<b>Bericht</b>	4. Quartal 2018